



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza XXIV Aprile, 18 – 28887 Omegna (VB) – tel. 0323.868411 – C.F. 00422730036
www.comune.omegna.vb.it

Omegna, lì 16 maggio 2021

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO D'APPALTO IN CORSO DI VALIDITA' DELLO STESSO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che l'Amministrazione aggiudicatrice "Comune di Omegna" ha modificato ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Contratto d'Appalto rep. n. 15/2021 del 05.11.2021 sottoscritto con l'Appaltatore B&B Serramenti di Battista Alessandro & C. s.a.s. di Omegna (VB), a seguito di Procedura di affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., Determina di aggiudicazione n. 862 del 24.08.2021.

Oggetto Appalto: Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo F.M. Beltrami: sostituzione serramenti - Importo quadro economico € 140.000,00;

CIG 88491326BC

CUP G19J21003580001

CPV 45421100-5 Lavori di installazione di porte, finestre e componenti connesse

Codice NUTS ITC14

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 11,00% € 95.937,00 oltre IVA 22%;

Atto approvazione perizia di variante in corso d'opera e suppletiva redatta dal D.L. e Progettista Arch. Massimo Bino, tecnico interno alla Stazione Appaltante e Relazione del R.U.P. geom. Monica Coppa prot. n. 11073 del 13/04/2022: Determinazione D.S.T.T. n. 427 del 27/04/2022. Importo quadro economico invariato.

Determinazione DSTT n. 427 del 27/04/2022 di affidamento lavori di perizia in aumento a seguito di approvazione perizia: € 4.450,00 di lavori al netto del ribasso del 11% di oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, mediante utilizzo economie derivanti dal ribasso d'asta.

Appalto finanziato mediante contributi di cui ai DM Ministero dell'Interno del 14.01.2020, 30.01.2020 e 11.11.2020.

Il Dirigente Servizio Tecnico Territoriale



(Ing. Roberto Polo)