



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza XXIV Aprile n° 18 – 28887 Omegna (VB) – ☎ 0323-868411 - Fax 0323-643569 – c.f. 00422730036
www.comune.omegna.vb.it

Omegna, lì 19 Gennaio 2018

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO D'APPALTO IN CORSO DI VALIDITA' DELLO STESSO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che l'Amministrazione aggiudicatrice "Comune di Omegna" ha modificato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Contratto d'Appalto Rep. n. 15/2017 del 20/10/2017 sottoscritto con l'Appaltatore Impresa Tecno Costruzioni s.r.l. di Verbania Possaccio (VB) a seguito di Procedura aperta con il criterio del "minor prezzo" Determina di aggiudicazione n. 522 del 13/09/2017.

Oggetto Appalto: Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso. Importo quadro economico € 160.000,00.

CIG 71176831D3

CUP G17H17000040004

CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

Codice NUTS ITC14

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 20,802% e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 5.122,68, € 101.180,35 oltre IVA 22%

Atto approvazione perizia di variante in corso d'opera e suppletiva redatta dal D.L. e Progettista Arch. Massimo Bino Direttore UOC Servizio Tecnico Territoriale del Comune di Omegna: Determina Dirigente Servizio Tecnico Territoriale n. 872 del 29/12/2017.

Importo affidamento lavori di perizia in aumento a seguito di approvazione perizia: € 11.735,77 di lavori al netto del ribasso del 20,802% oltre IVA al 22%.

Appalto finanziato mediante Mutuo Cassa DDPP pos. n. 6035266 a condizioni ordinarie e con fondi di Bilancio dell'Ente.



Il Dirigente Servizio Tecnico Territoriale
(Ing. Roberto Polo)